

n°	MO	intitulé	puiss bois (Kw issu NO ou EF)	tonne bois / an (issu NO ou EF)	Etude		Réalisation
					bureau d'étude (BE)	restit. étude faisabilité (EF)	mise en service
1	Fallaix	jardin des roses à Lurs	150	60	KAORA	août-08	X
2	Forcalquier	réseau COSEC	100	80	KAORA	févr-09	oct-10
3	St Etienne les Orgues	réseau public / privé	150	80	KAORA	mai-09	oct-11
4	Boissière	serres à tulipes La Brillanne	100	90	KAORA	févr-09	?
5	CCPFML	réseau La Tomie (anc gend)	80	40	AXENNE	juin-09	oct-10
6	Banon	réseau centre bourg	150	100	AXENNE	juin-09	oct-11
7	Banon	réseau entrée sud	120	95	AXENNE	juin-09	?
8	Revest du Bion	rés H2P CAT logt com	150	100	CET	2008	oct-10
9	Rousset	Relais de Lure	60	45	Expert Nergies	oct-09	?
10	Pierrevert	pôle écocitoyen	80	50	R+4 & ADRET	2010	oct-11
11	SARL Charembeau	hôtel à Forcalquier	100	51	Expert Nergies	mars-10	oct-11
12	CCLDV / Manosque	école des plantiers	190	92	Expert Nergies	avr-10	?
13	Lurs	greffe urbaine	80	33	KAORA	mars-10	?
14	artisans du bois	ateliers artisans bois Forcal	60	35	projet non poursuivi après NO		X
15	revest du bion	réseau mairie salle po	60	37	projet non poursuivi après NO		X
16	MAS Marimar	Niozelles	110	32	Robert Celaire	mai-07	2010
17	Valensole	groupe scolaire	130	41	Ecowatt	mars-10	oct-10
18	Limans	réseau éqt & logt publics	100	40			oct-11
19	Esparron de Verdon		60	15	à basculer sur projet granulés		?
20	DSP Coriance	Centrale de Ch Chantepunier			Cofex	2008	oct-09
			2030	1116			

**Situation antérieure à la période ASTER (fin 2007)**

	Kw bois	tonne bois/an
<b>7 chaufferies en service</b>	<b>1870</b>	<b>750</b>

**20 dossiers chaufferies durant la période ASTER (2008 - début 2010) dont 11 portés par le Pays (EF et suivi MOE) + 4 suivis**

	Kw bois	tonne bois/an	échéance
<b>3 projets abandonnés</b>	270	132	XXX
<b>2 projets réalisés (dont Manosque non compté)</b>	110	32	2009
<b>3 projets MOE / travaux en cours</b>	310	161	2010
<b>6 projets consolidés</b>	730	421	2011/2012
<b>6 projets restant incertains</b>	610	370	???