

**ASTER BOIS PHP - accompagnement des projets de chaufferies bois**

*mise à jour - février 2011*

n°	MO	intitulé	puiss bois (Kw issu NO ou EF)	tonne bois / an (issu NO ou EF)	étude				réalisation			
					NO (cofor)	portage étude faisabilité	BE	restit. EF	PF coût total	taux sub	BE m d'œuvre	mise en service
1	Fallaix	jardin des roses à Lurs	150	60	2008	PHP (ASTER)	KAORA	août-08	projet abandonné après étude			X
2	Forcalquier	réseau COSEC	100	80	X	PHP FREE pack 1	KAORA	févr-09	186.100 €	45%	Rostain Coste	oct-11
3	St Etienne les Orgues	réseau public / privé	150	80	2008	PHP FREE pack 1	KAORA	mai-09	287.000 €	65%		?
4	Boissière	serres à tulipes La Brillanne	100	90	2008	PHP FREE pack 1	KAORA	févr-09	décision été 2010			X
5	CCPFML	réseau La Tomie (anc gend)	80	40	2009	PHP FREE pack 2	AXENNE	juin-09	105.000 €	50%	TEP 2E	oct-10
6	Banon	réseau centre bourg	150	100	2009	PHP FREE pack 2	AXENNE	juin-09	en attente			?
7	Banon	réseau entrée sud	120	95	2009	PHP FREE pack 2	AXENNE	juin-09				oct-12
8	Revest du Bion	rés H2P CAT logt com	200	64	?	H2P	CET	2008	231.090 €	65%		oct-11
9	Rousset	Relais de Lure	60	45	X	Rousset	Expert Nergles	oct-09				?
10	Piervert	pôle écocitoyen	80	50	2009	commune	R+4 & ADRET	2010	240.000 €	50%	ADRET	oct-11
11	SARL Charembeau	hôtel à Forcalquier	100	51	2009	PHP FREE pack 3	Expert Nergles	mars-10	150.480 €	36%		oct-12
12	CCLDV / Manosque	école des plantiers	190	92	2009	PHP FREE pack 3	Expert Nergles	avr-10	étude arrêtée, projet différé			X
13	Lurs	greffe urbaine	80	33	2009	PHP FREE pack 3	KAORA	mars-10	intérêt discutable			X
14	artisans du bois	ateliers artisans bois Forcal	60	35	2008	projet non poursuivi après NO						X
15	revest du bion	réseau mairie salle po	60	37	2009	projet non poursuivi après NO			intérêt discutable			X
16	MAS Marimar	Niozelles	110	32	2006	privé	Robert Cetaire	mai-07	pas d'information précise			2010
17	Valensole	groupe scolaire	130	41	2009	commune	Ecowatt	mars-10	en cours		Quadra/Ecowatt	oct-11
18	Limans	réseau éqt & logt publics	100	40	2010	PHP FREE 4	Expert Nergles	juin-10	intérêt discutable			X
19	Esparron de Verdon		60	15	2010	à basculer sur projet granules						?
20	DSP Coriance	Centrale de Ch Chantepunier			X	ville Manosque	Cofex	2008	3.800.000 €	30%	COFATECH	oct-09
21	La Brillanne	réseau centre village	120	83	2010	PHP FREE pack 5	Exper Nergles	mars-11				
22	Sainte Tulle	réseau mairie	150	70	2010	PHP FREE pack 5	Exper Nergles	mai-11				
23	Sainte Tulle	réseau Paul Elluard	165	97	2010	PHP FREE pack 5	Exper Nergles	mai-11				
			<b>2515</b>	<b>1330</b>								

**Situation antérieure à la période ASTER (fin 2007)**

	Kw bois	tonne bois/an
<b>7 chaufferies en service</b>	<b>1870</b>	<b>800</b>

**23 dossiers depuis 2008 (ASTER...) dont 14 EF portées par le Pays**

	Kw bois	tonne bois/an	échéance
<b>7 projets abandonnés</b>			<b>XXX</b>
<b>3 projets réalisés (dont Manosque non compté)</b>	<b>190</b>	<b>72</b>	<b>2010</b>
<b>4 projets MOE / travaux en cours</b>	<b>510</b>	<b>235</b>	<b>2011</b>
<b>3 projets consolidés (confirmé mais calendrier incertain)</b>	<b>370</b>	<b>226</b>	<b>2012 ou plus</b>
<b>3 projets restant incertains (décision non confirmée)</b>	<b>270</b>	<b>160</b>	<b>???</b>
<b>3 études en cours</b>	<b>435</b>	<b>250</b>	<b>???</b>